



Institutul Oncologic „Prof. dr. Al. Trestioreanu” Bucuresti
Soseaua Fundeni Nr. 252, Sector 2, Bucuresti, cod 022328
Tel. 021 227 10 00, 021 227 10 01, Fax 021 318 32 62

**Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria" Iasi – Partener 3 Proiect RO.19.11
ISNO.19.11.02.08.109 / 08.02.2017**

**STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI " IMBUNATATIREA
SERVICIILOR ACORDATE IN DOMENIUL HEMATOLOGIEI SI
ONCOLOGIEI PEDIATRICE IN ROMANIA, PRIN ACHIZITIA DE BUNURI,
SERVICII SI LUCRARI DE SPECIALITATE ", LA DATA DE 31.01.2017**

Activitatea 1 : Managementul proiectului

- este constituita o unitate individuala de management de proiect formata din 4 persoane
- activitatea este in derulare

Activitatea 2 : Asigurarea de servicii suport pentru managementul proiectului

- este incheiat un contract de servicii de consultanta
- activitatea este in derulare

Activitatea 3 : Achizitia de echipamente specifice actului medical in cazurile de hematologie-oncologie pediatrica, inclusiv a serviciilor de instruire a personalului care va exploata echipamentele

- procedura de achizitie este in derulare

Activitatea 4 : Achizitia de dotari, consumabile si renovarea / reparatii camere (zugravit, reparatii, etc)

- procedura de achizitie este in derulare

Activitatea 5 : Elaborarea unor programe de training adresate personalului medical in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice

- a fost incheiat un contract pentru organizarea si asigurarea logisticii necesare instruirii personalului medical
- activitatea s-a finalizat in august 2016 si au fost instruiti 25 de specialisti in domeniul hematologiei si oncologiei medicate (2 medici, 15 asistenti medicali, 8 infirmieri)

Activitatea 6 : Elaborarea unei campanii de informare, educare si comunicare in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice

- este incheiat un contract pentru servicii de organizare a unei campanii media de informare, educare si comunicare in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice
- a avut loc o conferinta tip work-shop
- au fost realizate 10.000 de brosure de informare; o parte dintre acestea au fost distribuite la evenimente medicale organizate in orasul Iasi in luna noiembrie ; continua distribuirea de brosure prin biroul internari a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii « Sf.Maria » Iasi catre apartinatorii minorilor internati in spital ; un numar de brosure urmeaza a fi trimise prin curierat catre medicii de familie si cabinete medicale individuale precum si la unitati medicale din judetele Moldovei
- au fost realizate 5 filme in format video, pentru promovarea proiectului (4 filme au fost deja difuzate iar al 5-lea film este in curs de difuzare) ; DVD-urile aferente acestor filme urmand a fi trimise pentru promovarea proiectului la unitatile medicale din judetele Moldovei
- realizarea campaniei media pe retelele de socializare este in derulare
- activitatea este in derulare

Activitatea7 : Auditarea externa a proiectului

- este incheiat un contract de audit tehnic extern independent
- activitatea este in derulare

Activitatea 8 : Publicitatea proiectului

- este incheiat un contract pentru servicii de publicitate
- a avut loc conferinta de presa pentru lansarea proiectului
- a fost publicat un comunicat de presa pentru lansarea proiectului
- a fost realizat un panou de informare pentru publicitatea proiectului, care a fost montat in curtea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Maria" Iasi
- au fost realizate etichetele autocolante pentru echipamentele ce se vor achizitiona in cadrul proiectului
- activitatea este in derulare

**Coordonator proiect,
Dr. Dumitras Silvia**

Programa de
"Iniative in domeniul Sănătății Publice"
Proiectul RO 19 / 2014 Finanțat din Mecanismul
Financiar Norvegian 2009-2014
conform contract nr. 6987/30.06.2015